

УДК 001.895:330:678(043.3)

Л. Ю. Пшебельская (БГТУ, г. Минск)

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ УЧАСТНИКОВ

Для принятия эффективных решений при инвестировании инновационных проектов надо учесть, что получаемый доход, прибыль или иной эффект делится между субъектами в определенной пропорции, поэтому степени и меры риска участников также оказываются различными.

Критерии риска разработчика должны соотноситься с его финансовыми результатами. Критический уровень риска здесь должен устанавливаться из условия равенства затрат предусмотренным в проекте средствам на разработку. В случае превышения расходов на разработку проекта, в том числе при дополнительных затратах сверх предусмотренных сметой, или при недостижении производителем продукции положительного эффекта (ожидаемых ЧДД или прибыли) проект не может считаться эффективным.

Один из аспектов учета рисков – установление соотношения ответственности участников инновационных проектов в случае недостижения планируемых результатов. Логично увязать меру ответственности сторон с их риском, связанным с выполнением проекта. Очевидно, чем меньше риск той или иной стороны, тем выше должна быть ее плата за неэффективный результат.

Если риск разработчика определен как вероятность P_p того, что реальные затраты на достижение запланированного результата превысят договорную цену разработки Z_n , то вероятность противоположного события $P_n = 1 - P_p$ – степень риска инвестора. Отсюда следует, что плата сторон в случае недостижения запланированного результата по вине разработчика при установленном инвестором объеме финансирования проекта должна быть распределена в обратно пропорциональном соотношении

Поскольку эта ответственность или, по крайней мере, принципиальный подход к установлению ее меры для каждой из сторон, должны быть приписаны в договоре, то данный вопрос должен решаться на стадии обсуждения инновационного проекта. Для этого предпочтительна количественная оценка степени и меры риска.