
343 

УДК 004.9:005.932 

Студ. Р.И. Андрончик 

Науч. рук. доц., канд. эконом. наук Е.В. Мещерякова 

(кафедра менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТНОМ  

МЕНЕДЖМЕНТЕ: АНАЛИЗ, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

Информационные технологии (ИТ) – это использование любых 

компьютеров, хранилищ, сетевых и других физических устройств, 

виртуальных инфраструктур и процессов для создания, обработки, 

хранения, защиты и обмена всеми формами электронных данных. 

Проект – комплекс взаимозависимых задач и процессов, имею-

щих общую цель. Проект включает в себя идею, план по ее реализа-

ции, необходимый набор инструментов для реализации, таких как 

оборудование, рабочая сила и сырье. Условно, проект можно разде-

лить на 5 стадий: инициирование, планирование, исполнение, монито-

ринг и контроль, завершение или закрытие.  

Управление проектом определяется как процесс воздействия и 

контроля его составляющих с самого начала до обозначенного завер-

шения. Основной целью управления проектом является завершение 

проекта в пределах установленных сроков, бюджета и качества. У 

проектов есть жизненный цикл, так как они не рассчитаны на беско-

нечную работу. Жизненный цикл управления проектом начинается с 

момента его начала и заканчивается, когда проект либо завершен, ли-

бо прерван по иным причинам.  

Преимущества использования проектного менеджмента: 

1. Рост эффективности управления ресурсами. 

2. Увеличение гибкости организации и устойчивости к измене-

ниям.  

3. Улучшения качества выпускаемого продукта. 

4. Повышение устойчивости к возможным рискам.  

Информационные технологии в проектном менеджменте позво-

ляют организации:  

1. Улучшить коммуникацию на всех этапах проекта, за счет чего 

улучшиться качество конечного продукта. 

2. Сократить издержки в процессе управления проектами, что 

позволит увеличить прибыль предприятия. 

3. Выпускать более качественную и конкурентоспособную про-

дукцию, которая позволит предприятию укреплять позиции на рынке, 

а также находить новые направления сбыта.  
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4. Повысить качество предоставляемых условий труда для со-

трудников, что создать благоприятную атмосферу для качественного 

выполнения рабочих обязанностей. 

ООО «Алютех Инкорпорейтед» занимается производством и ре-

ализацией на рынок широкий спектр профилей, комплектующих и ак-

сессуаров, приводов и систем управления для роллет. На предприятии 

используются высокотехнологичные автоматизированные производ-

ственные линии, позволяющие контролировать качество выпускаемой 

продукции на всех этапах. Продукция «Алютех Инкорпорейтед» соот-

ветствует международным стандартам качества, что подтверждено ре-

зультатами испытаний, проведенных в европейских аккредитованных 

центрах. Основные стратегические цели для ООО «Алютех Инкорпо-

рейтед»: 

– Сохранение и улучшение позиций на внутреннем рынке; 

– Совершенствование продукции и процессов ее производства; 

– Рост объемов продаж на внутреннем и внешнем рынках; 

– Освоение новых рынков сбыта; 

– Применение дифференцированной ценовой политики на раз-

личных рынках; 

В современном мире невозможно обойтись без использования 

различных информационных технологий. Они позволяют оперативно 

обмениваться информацией, быстро анализировать большие объемы 

данных, принимать решения на их основе и управлять механизмами 

внутри производства. Информационные технологии позволяют суще-

ственно оптимизировать процессы управления проектами, улучшить 

качество работы и повысить эффективность командной работы. 

Объект – проектный менеджмент внутри предприятия ООО 

«Алютех Инкорпорейтед» 

Предмет – анализ и оценка направлений развития информаци-

онных технологий в проектном менеджменте  

Цель – дать оценку проектному менеджменту и информацион-

ным технологиям, используемым в нем, в ООО «Алютех Инкорпорей-

тед», а также определить направления развития 

Задачи: 

– рассмотреть теоретические основы информационных техноло-

гий в проектном менеджменте;  

– дать характеристику ООО «Алютех Инкорпорейтед», сделав 

акцент на оценки проектного менеджмента предприятия;  

– обосновать методику и результаты выбора используемых тех-

нологий в проектном менеджменте. 


